

## विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर

महामंडळ निर्णय क्रमांक: २७८/विपाविम/कातां ६(१)/(धा.क्र.१७३अ/२०१६)/ लखमापूर लपायो / प्रथम सुप्रमा  
/ २०१९, दि.०९/०९/२०१९

- संदर्भ :-
१. शासन निर्णय क्र. लपात १०९६/(१६१/९६)/ लपा-२, दि. ०७/०४/१९९९
  २. शासन निर्णय क्र. लपात २३०५/(१०४/०५), लपा-२, दि. २५/०७/२००५
  ३. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/(३५/२०१५)/जसं(आ), दि. ०९.०९.२०१५.
  ४. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नासिक यांचे पत्र. क्र. रातांसस(१)/कक्ष-१/ लखमापूर लपा  
/(धा.क्र.८६/२०१८) १३५/ २०१९ दि. ०१/०२/२०१९.
  ५. अतिरीक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, यांचे अध्यक्षतेखाली दि.१२/०३/२०१९ रोजी झालेल्या  
सचिव स्तरावरील उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र. बैठक-२०१९/(१८३/२०१९)/लपा, दि.  
१४/०५/२०१९
  ६. विपाविम नियामक मंडळाचे दि. १२/०६/२०१९ चे ७४ व्या बैठकीतील ठराव क्र. ७४/१०

### प्रस्तावना :

लखमापूर लघु पाटबंधारे प्रकल्प, हा प्रकल्प या महामंडळांतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील लखमापूर गावाजवळ स्थानिक नाल्यावर बांधण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पामुळे नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा तालुक्यातील ३ गावातील २६० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

लखमापूर लघु पाटबंधारे योजनेस संदर्भ क्र. १ नुसार सन १९९७-९८ चे दरसूचीवर आधारित रू. ७०३.३६ लक्ष (रू. सात कोटी तिन लक्ष छत्तीस हजार फक्त ) इतक्या रकमेस मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. परंतु प्रकल्पास निधी प्राप्त न झाल्यामुळे प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाली त्यानंतर या योजनेस संदर्भ क्र. २ नुसार सन २००३-०४ चे दरसूचीवर आधारित रु. १९०९.४९३ लक्ष (रू.एकोणविस कोटी नऊ लक्ष ऐकोणपन्नास हजार तीनशे फक्त ) इतक्या रकमेस नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.

बांधकामाचे दरम्यान योजनेच्या खर्चात दरसूचीतील बदलामुळे झालेली वाढ, जादा दराची निविदा स्विकृतीमुळे वाढ, भुसंपादन खर्चातील वाढ, संकल्पनातील बदल, अपु-या तरतुदी, इतर कारणे व अनुषंगीक खर्च इत्यादी कारणामुळे वाढ झाली असून योजनेची अद्यावत किंमत मुळ प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या दहा टक्क्याहून अधिक वाढत असल्यामुळे प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्यक झाले आहे.

लखमापूर लघु पाटबंधारे योजनेचा प्रथम सुप्रमा बाबतचा छाननी अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती(१), नाशिक, यांचे दि. १८.०१.२०१९ रोजीच्या १२५ व्या बैठकीत अंतिम करण्यात आला असून पुढील कार्यवाहीस्तव संदर्भिय पत्र क्र. ३ नुसार प्राप्त झालेला आहे.

लखमापूर लघु पाटबंधारे योजनेच्या प्रथम सुप्रमा प्रस्तावावर अतिरीक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, यांचे अध्यक्षतेखाली दि. १२.०३.२०१९ रोजी झालेल्या मा. सचिव उपसमितीचे बैठकीत चर्चा होवून प्रस्ताव नियामक मंडळासमोर पुढील निर्णयार्थ सादर करण्यास सहमती दर्शविण्यात आली आहे.

संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयानुसार विदर्भातील प्रकल्पांना सु.प्र.मा. देण्याचे अधिकार महामंडळास प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

दि. १२.०६.२०१९ रोजी झालेल्या नियामक मंडळाचे ७४ व्या बैठकीतील ठराव क्र. ७४/१० नुसार लखमापूर लघु पाटबंधारे योजनेच्या रू. १०७२६.०३ लक्ष अंदाजित किंमतीच्या प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास मा.सचिव उपसमितीने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे अनुपालनाचे अधीन राहून मान्यता दिली असून या बाबतचे आदेश कार्यकारी संचालक यांनी निर्गमित करण्याकरिता नियामक मंडळाने मान्यता प्रदान केलेली आहे.

सदर प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता किंमत रू. १९०९.४९३ लक्ष च्या तुलनेत प्रथम सुधारीत प्रकल्प अहवालाची किंमत रू. ८८१६.५४ लक्षाने जास्त आहे. किंमत वाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:-

अ.क्र.	बाब	वाढ रू लक्ष	प्रमा तुलनेत वाढीची टक्केवारी
१	दरसूचीतील बदलामुळे वाढ	११६५	६१.०३ %
२	जादा दराच्या निविदा स्विकृतीमुळे वाढ	३५	१.८३ %
३	भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ	७३०७	३८२.७७ %
४	संकल्पचित्रातील बदलामुळे झालेली वाढ	२९२	१५.३० %
५	इतर कारणांमुळे झालेली वाढ	२४	१.२६ %
६	अनुषंगीक खर्च वाढ	-६	-०.३१ %
	एकूण	८८१७.००	४६१.८६ %

#### विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचा निर्णय :

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ आता या निर्णयान्वये नागपूर जिल्ह्यातील लखमापूर लघु पाटबंधारे योजना, ता. हिंगणा, जि. नागपूर या योजनेच्या एकूण अंदाजित किंमतीस रू. १०७२६.०३ लक्ष (रू. ऐकशे सात कोटी, सव्वीस लक्ष तीनशे फक्त) प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करित आहे. त्यापैकी रू. १०४८८.४२ लक्ष (रू. ऐकशे चार कोटी अठ्यांशी लक्ष बेचाळीस हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रू. २३७.६१ लक्ष (रू. दोन कोटी सदतीस लक्ष ऐकसष्ट हजार फक्त) अनुषंगीक खर्च आहे. अंदाजपत्रकात उर्वरीत कामांसाठी जलसंपदा विभागाची सन २०१७-१८ या वर्षाच्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहेत. उपशिर्षवार तरतुदीचा गोषवारा परिशिष्ट-१ मध्ये संलग्न आहे.

#### १. ठळक बाबी —

- अ) योजनेचे सिंचन क्षेत्र - २६० हेक्टर  
 ब) योजनेमुळे एकूण होणारा पाणीसाठा - ६.७७५ द.ल.घ.मी. (६७७५ स.घ.मी.)  
 क) प्रति स.घ.मी. पाणीसाठा किंमत - रू. १,५८,३१७/- (मापदंड :- रू.१२२१३२ प्रति स.घ.मी.)  
 ड) योजनेचे लाभव्यय गुणोत्तर - ०.३८ (मापदंड :- १.०० पेक्षा जास्त)

२. या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र.आय -५, मुख्य लेखाशिर्ष "४७०२", लघु पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (८०)- सर्वसाधारण, (१९०)-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००) (०५), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान (४७०२ ५१०-१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

३. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ( /२०१९) या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

४. सदर प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.

४.१) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयन करण्याच्या विविध टप्प्यावर झालेल्या अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरता येणार नाही.

४.२) या प्रकल्पाबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशी कार्यवाही पूढे चालू ठेवावी. प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही.

४.३) आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय समावेश करण्यात येऊ नये.

४.४) प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरीता तारतंत्रास लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे/निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी.

४.५) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरण अथवा अतिरीक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, CWC ची मार्गदर्शक नत्वे, वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती यांचो काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

४.६) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालात नमुद मुद्दा क्र. २६ व २७ चे अनुपालन करण्यात यावे.

४.७) मा. सचिव उपसमितोने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे अनुपालन करण्यात याव.

४.८) प्रकल्पाचे काम नियोजना नुसार पूर्ण करण्यात यावे.

५. सदर महामंडळ निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी.

६. सदर निर्णय जलसंपदा विभागाचे wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळा वरील विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे Mini Web Portal वर उपलब्ध करण्यात आला आहे.

कार्यकारी संचालक

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,

नागपूर

प्रत सहपत्रासह.

१. स्वीय सहाय्यक, मा. मंत्री, जलसंपदा, मंत्रालय, मुंबई.-३२
२. प्रधान सचिव (जसं प्र व वि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२
३. सचिव (जसव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर.
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), नागपूर.
६. वित्त विभाग, (व्यय-१२) मंत्रालय, मुंबई -३२
७. नियोजन विभाग, (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२
८. आयुक्त, नागपूर प्रदेश, नागपूर.
९. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर.
१०. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महामंडळ कार्यालय, नागपूर.
११. जिल्हाधिकारी, नागपूर.
१२. अर्धाक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्रार्थीकरण, नागपूर.
१३. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, नागपूर.
१४. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, नागपूर.
१५. कातां ६, संग्रहाथं.
१६. चित्र शाखा, संग्रहाथं.

लखमापूर लघु पाटबंधारे योजने ता. हिंगणा जि. नागपूर योजनेस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

233

महामंडळाचा निर्णय क्रमांक: 202/विपाविम/कातां 6(1)/(धा.क्र.193अ/2016)/ लखमापूर लपायो/ प्रथम सुप्रमा/ 2019, दि. 02/02/2019 चे सहपत्र

परिशिष्ट-१

लखमापूर लघु पाटबंधारे योजना  
ता. हिंगणा जि. नागपूर  
उपशिर्षवार तरतूदीचा गोषवारा

किंमत रु. लक्ष

अ. क्र.	उपशीर्ष	रक्कम		एकूण रुपये
		शिर्ष कामे	मुख्य कालवा	
१.	"ए" प्राथमिक कामे	६८३५००	४४१८५४	११२५३५४
२.	"बी" जमीन	८००९९२८७९	८२०१०	८०१०७४८८९
३.	"सी" मुख्य कामे	२०१०८९५७६	०	२०१०८९५७६
४.	"डी" विमोचक	३३१२१०१	०	३३१२१०१
५.	"ई" प्रपात	०	०	०
६.	"एफ" नाल्यावरील कामे	०	०	०
७.	"जी" पूल	०	०	०
८.	"एच" अतिवाहक	०	०	०
९.	"के" इमारत	३९१३१४०	०	३९१३१४०
१०.	"एल" मातीकाम	०	३०५२३१२०	३०५२३१२०
११.	"एम" वृक्षारोपण	२०४४०२	३०५२३२	५०९६३४
१२.	"ओ" संकीर्ण	२०४४०१७	३०५२३२	२३४९२४९
१३.	"पी" देखभाल	२०४४०१७	३०५२३२	२३४९२४९
१४.	"आर" दळणवळण	२५९५२५७	०	२५९५२५७
	एकूण रु.	१०१६८७८८८९	३१९६२६८०	१०४८८४१५६९
१५.	"III" वितरिका व लघु कालवा	०	०	०
	"IV" पाटचारी	०	०	०
	एकूण कामाप्रित्यर्थ किंमत	१०१६८७८८८९	३१९६२६८०	१०४८८४१५६९
	अनुषंगिक खर्च	२०५९४९०३	३१६६४५६	२३७६१३५९
	योजनेची एकूण किंमत	१०३७४७३७८४	३५१२९१३६	१०७२६०२९२०

कार्यकारी संचालक  
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,  
नागपूर